

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI

**Alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI****Plano de Trabalho**

Órgão Setorial:	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Vinculado(s):	-
Dirigente da Unidade de TI:	Paulo Ricardo Carvalho de Oliveira
Telefone:	(61) 2030-3056 E-mail: paulo.oliveira@mds.gov.br
Ponto Focal da SE:	Israel Stal (israel.stal@mds.gov.br)
Nº de gratificações ocupadas:	GSISP de Nível Médio: 7 GSISP de Nível Superior: 2
Nº de servidores ATI descentralizados pelo MP:	12

1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

Formalizar as metas pactuadas entre o órgão central (STI/MP) e o órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP, contemplando, inclusive, os seccionais a ele vinculados, as quais relacionam-se à alocação de Analistas de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nestes Órgãos. As metas estão dispostas em 3 grupos: projetos do Órgão; princípios e objetivos da Estratégia de Governança Digital – EGD; e melhoria dos processos estruturantes de governança e gestão de TI.

2. GRUPO DE METAS – Projetos

Projeto	Responsável	Prazo
Painéis Estratégicos para acompanhamento do atendimento às condicionalidades do Bolsa Família	MDS	
Marco 1 - Painel Estratégico para acompanhamento da evolução das condicionalidades do Bolsa Família		Dez / 2016
Marco 2 - Painel Estratégico para acompanhamento dos benefícios do Bolsa Família		Dez / 2017
Sistema para gestão do IGD – Índice de gestão descentralizada aos municípios	MDS	
Marco 1 – Sistema de Informação para cálculo do pagamento e gestão do Índice em operação efetiva		Dez / 2016
Marco 2 – Painel Estratégico para acompanhamento da evolução do IGD-M		Dez / 2017
Sis-PAA – Programa de Segurança Alimentar	MDS	
Marco 1 – Processo de negócio do Programa de Segurança Alimentar mapeado e aprimorado		Dez / 2016
Marco 2 – Sistema de Informação para automatização do processo do Programa de Segurança Alimentar implantado e em operação efetiva		Dez / 2017

3. GRUPO DE METAS – Estratégia de Governança Digital

Responsável: MDS

Pilar da EGD	Meta	Prazo
Acesso a Informação	Publicar Plano de Dados Abertos	Dez / 2016
Acesso a Informação	Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), incluindo: plano de metas de SIC, Política de Segurança da Informação e Comunicações, Comitê de Segurança e Equipe de Tratamento de Incidente de Redes (ETIR)	Dez / 2017
Acesso a Informação	Manter atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA	Dez / 2017
Acesso a Informação	Implementar, ao menos, 75% do Plano de Dados Abertos	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implantar processo administrativo eletrônico - Sistema SEI	Dez / 2016
Prestação de Serviços	Cadastrar 100% dos serviços prestados à Sociedade no Portal de Serviços (www.servicos.gov.br)	Dez / 2016
Prestação de Serviços	Atender 20% de demandas de interoperação com outros órgãos e entidades, em relação às demandas registradas, em especial com os Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Agrário, Educação, além de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Autorizar o desenvolvimento de novos sistemas de informação somente após o processo de negócio ter sido mapeado e aprimorado	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implementar, na rotina de homologação de produtos de desenvolvimento de sistemas, a verificação de conformidade com padrões de acessibilidade.	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Ofertar 30% de serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos que constarem no Portal de Serviços	Dez / 2017
Participação Social	Realizar consulta pública antes da publicação de 30% de normativos que têm impacto na sociedade	Dez / 2017
Participação Social	Instituir canais de interação on-line em tempo real com a sociedade, independente do canal digital	Dez / 2017

4. GRUPOS DE METAS – PROCESSOS ESTRUTURANTES

Ação	Responsável	Prazo
Alinhar o PDTI à EGD	MDS	Jun / 2016
Utilizar ou ofertar sistemas como serviço (SaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS)	MDS	Dez / 2016
Instituir e dar pleno funcionamento ao escritório de projetos de TI	MDS	Dez / 2016
Implantar método para gerenciamento de projetos de TI	MDS	Dez / 2016
Cumprir as etapas previstas no Plano de Disseminação do Uso IPv6	MDS	Dez / 2017
Implantar método para gerenciamento de portfólio de TI	MDS	Dez / 2017


Termos:

1. O MDS se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A contrapartida da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) é a alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI e a manutenção das Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP que estiverem ocupadas, nas unidades gestoras dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos mencionados neste

documento, no período compreendido entre a assinatura do presente Plano de Trabalho e 31 de dezembro de 2017.

3. Os ATI podem ser alocados em atividades conforme interesse do órgão ou entidade, não estando restritos à atuação específica para cumprimento das metas e projetos contidos neste Plano de Trabalho.
4. A STI/MP realizará avaliação anual do cumprimento das metas.
5. O número de ATI poderá ser alterado pela STI/MP a depender do resultado da avaliação do cumprimento das metas.
6. Havendo variação do número de ATI ou de ocupantes de GSISP, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa dos Órgãos.

Data: <08/01/2016>



Marcelo Cardona Rocha
Secretário Executivo do MDS



Cristiano Rocha Heckert
Secretário da STI/MP
