

Alocação de Analista em Tecnologia da Informação - ATI

Plano de Trabalho

Órgão Setorial:	Ministério da Justiça e Cidadania - MJC	
Vinculado(s):	Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE Fundação Nacional do Índio – FUNAI	
Dirigente da Unidade de TI:	Joelzo Francisco da Silva	
Telefone:	(61) 2025-3243	E-mail: Joelzo.silva@mjc.gov.br
Ponto Focal na SE:		
Nº de gratificações ocupadas:	GSISP Nível Superior: MJC - 2	
Nº de servidores ATI descentralizados pelo MP:	Proposta MP MJC: 12 CADE: 4 FUNAI: 4	Proposta MJC MJC: 21 CADE: 4 FUNAI: 3

1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

Formalizar as metas pactuadas entre o órgão central (STI/MP) e o órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, contemplando, inclusive, os seccionais a ele vinculados, as quais relacionam-se à alocação de Analistas de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nestes Órgãos. As metas estão dispostas em 3 grupos: projetos estratégicos dos Órgãos; princípios e objetivos da Estratégia de Governança Digital – EGD; e melhoria dos processos estruturantes de governança e gestão de TI.

2. GRUPO DE METAS – Projetos Estratégicos

Projeto	Responsável	Prazo
SEI - Sistema Eletrônico de Informações	MJC / CADE	
<i>Marco - Disponibilização de solução de Business Intelligence integrado ao SEI e integração com os sistemas departamentais</i>		MJC - Jun/2017 CADE - Dez/16
<i>Marco - Desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis integrado ao SEI (Poderá ser compartilhado com o PEN)</i>		Dez / 2017
SINESP - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública	MJC	
<i>Marco - 50% dos módulos de Integração de Boletins de Ocorrência e 50% dos módulos de Procedimentos Policiais Eletrônicos</i>		Dez / 2017
<i>Marco - 100% dos módulos de Integração de Boletins de Ocorrência e 100% dos módulos de Procedimentos Policiais Eletrônicos</i>		Dez / 2017
SISDEPEN - Sistema de Justiça Aplicada do Departamento Penitenciário Nacional	MJC	
<i>Marco - Implementação do Módulo de Acompanhamento do Cumprimento da Pena das Pessoas Privadas de Liberdade</i>		Abr / 2017
<i>Marco - Implementação do Módulo de Gestão Penitenciária / Assistências</i>		Dez / 2017
SIDE - Sistema de Doações e Equipagem	MJC	
<i>Marco - Entrada em produção da versão 1.0 do SIDE e implementação de dois programas do Ministério da Justiça por meio do sistema</i>		Dez / 2016
<i>Marco - Entrada em produção da versão 2.0 do SIDE com funcionalidades de</i>		Dez / 2017

<i>transparência e melhoria de qualidade do gasto público</i>		
Sistemas de Gestão de Projetos e Planejamento Estratégico	MJC	
<i>Marco - Entrada em produção de versão 1.0 dos sistemas</i>		Dez/2016
<i>Marco - Integração com demais sistemas legados do MJC para produção de informações relevantes</i>		Dez/2017
<i>Ampliação do Laboratório Forense de Combate a Carteis - Implantação de solução forense de combate a carteis em licitações públicas e no mercado privado</i>	CADE	
<i>Marco - Implantação de software e hardware para identificação de provas de condutas anticompetitivas</i>		Dez / 2016
<i>Marco - Desenvolvimento de metodologias de detecção de carteis em licitações públicas</i>		Dez / 2017
<i>"Cérebro" de compras públicas - Projeto de coleta de dados de compras públicas para identificação de indícios de problemas concorrencias em licitações públicas</i>	CADE	
<i>Marco - Criação de Data warehouse com dados de compras públicas federais, estaduais e municipais</i>		Dez / 2016
<i>Marco - Criação de filtros econômicos para identificação de carteis em licitações públicas</i>		Dez / 2017

Adequar SEI aos padrões de Acessibilidade	MJC (MMIRDH)	
<i>Marco - Implementar requisitos gerais de acessibilidade ao Comitê SEI (teclas de atalho, correção de código, melhorias de usabilidade e etc)</i>		Jun / 2016
Disponibilizar infraestrutura tecnológica para o programa "Mulher, viver sem violência"	MJC (MMIRDH)	
<i>Marco - Disponibilizar infraestrutura tecnológica para 6 novas Casas da mulher</i>		Dez / 2016
<i>Marco - Desenvolver sistema para registro dos atendimentos do serviço "Disque 180"</i>		Dez / 2017
Disponibilizar infraestrutura tecnológica para equipagem de Conselhos Tutelares, Centrais de Intérpretes de LIBRAS, Centros de Referência em Direitos Humanos, Conselhos da Pessoa Idosa e Ouvidorias de Polícia	MJC (MMIRDH)	
<i>Marco - 500 novos Conselhos Tutelares, 10 Centrais de Intérpretes de LIBRAS, 10 Centros de Referência em Direitos Humanos, 10 Conselhos da Pessoa Idosa e 5 Ouvidorias de Polícia</i>		Dez / 2016
<i>Marco - 500 novos Conselhos Tutelares, 10 Centrais de Intérpretes de LIBRAS, 10 Centros de Referência em Direitos Humanos, 10 Conselhos da Pessoa Idosa e 5 Ouvidorias de Polícia</i>		Dez / 2017
Desenvolver sistemas para o fortalecimento da política de promoção da igualdade racial, bem como da política para mulheres	MJC (MMIRDH)	
<i>Marco - Evoluir o Sistema de Monitoramento de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-SMPPIR, expandindo seu uso para as políticas para mulheres</i>		Dez / 2016
<i>Marco - Desenvolver ferramenta de informatização do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial contemplando seus módulos iniciais de gestão: cadastramento de órgãos e conselhos, adesão ao SINAPIR e mapeamento das políticas públicas dos Entes Federados</i>		Dez / 2017

3. GRUPO DE METAS – Estratégia de Governança Digital

Responsáveis: MJC, MCJ (MMIRDH), CADE e FUNAI

Pilar da EGD	Meta	Prazo
Acesso à Informação	Implementar 75% do Plano de Dados Abertos, mantendo atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA	Dez / 2017
Acesso à Informação	Manter atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA	Dez / 2017
Acesso à Informação	Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), incluindo: plano de metas de SIC, Política de Segurança da Informação e Comunicações, Comitê de Segurança e equipe de tratamento de incidente de redes (ETIR)	Dez / 2017 MMIRDH-Dez/2016
Prestação de Serviços	Implementar catálogo de bases de dados do Ministério da Justiça para facilitar compartilhamento de dados, estimular a interoperabilidade entre sistemas	MJC - Jun/2017 CADE - Dez/2016 FUNAI -Dez/2016
Prestação de Serviços	Promover interoperabilidade entre sistemas de informação para a redução de mortes no trânsito e redução de mortes no trânsito (PRF, ANTT, DNIT, Ministério do Trabalho e Previdência Social, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça)	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Cadastrar 100% dos serviços prestados à sociedade no Portal de Serviços (www.servicos.gov.br)	MJC - Dez/2016 CADE - Mai/2016 FUNAI -Jun/2016 MMIRDH-Jun/2016
Prestação de Serviços	Ofertar 50% de serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos que constarem no Portal de Serviços	Dez/2017
Prestação de Serviços	Aprimorar por meio da Tecnologia da Informação os processos de trabalho mapeados no Ministério da Justiça priorizados pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação	Dez/2017
Prestação de Serviços	Implantar rotina de homologação dos produtos de desenvolvimento com verificação da acessibilidade das entregas através de validação manual	Dez/2017
Participação Social	Implantar a rede de participação social do Ministério da Justiça e viabilizar pelo menos 10 consultas públicas de normativos com impacto na sociedade	MJC - Jun/2017 CADE - Dez/2016 FUNAI -Dez/2016
Participação Social	Realizar interação on-line em tempo real com a sociedade (público-alvo do órgão), independente do canal digital	Dez / 2017
Participação Social	Desenvolver novas soluções de Tecnologia da Informação por meio do Portal do Software Público, exceto quando fechamento do código for justificado pela área demandante	Mar / 2016
Participação Social	Promover quatro encontros do Laboratório de Participação e Inovação do Ministério da Justiça para fomentar a colaboração em tecnologia para melhoria das políticas públicas	Jun/2017

Responsáveis: MJC (MMIRDH)

Pilar da EGD	Meta	Prazo
Acesso à Informação	Publicar Plano de Dados Abertos	Jun / 2016
Prestação de Serviços	Implantar processo administrativo eletrônico (SEI + Protocolo Integrado + Barramento) para todo o MIRD (antiga MMIRDH já implantou)	Dez / 2016
Participação Social	Realizar consulta pública antes da publicação de 90% de normativos que têm impacto na sociedade	Dez / 2016
Prestação de Serviços	Atender 50% de demandas de interoperação com outros órgãos e entidades, em relação às demandas registradas	Dez / 2017

Prestação de Serviços	Ter 50% dos processos de trabalho mapeados e aprimorados por meio da Tecnologia da Informação	Dez /2017
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

4. GRUPOS DE METAS – Processos Estruturantes

Ação	Responsável	Prazo
Alinhar o PDTI à EGD e ao Planejamento Estratégico do MJC	MJC, MMIRDH, CADE e FUNAI	MJC - Jan/2017 CADE - Jun/2016 FUNAI -Jun/2016 MMIRDH – Jun/2016
Utilizar sistemas como serviço (SaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) – CADE: oferta de Geplanes e GEPnet como serviço	MJC, MMIRDH, CADE e FUNAI	MJC - Jan/2017 CADE - Dez/2016 FUNAI -Dez/2016 MMIRDH – Dez/2016
Formalizar e implantar processo para desenvolvimento de sistemas - PSW	CADE e FUNAI	Dez / 2016
Executar planejamento e gestão das contratações - <i>Contratação e gestão serviços de infraestrutura e suporte ao usuário</i>	FUNAI	Dez / 2016
Executar planejamento e gestão das contratações - <i>Contratação de produtos e serviços de infraestrutura de TI (Wifi, E-mail etc.)</i>	FUNAI	Dez / 2016
Cumprir as etapas previstas no Plano de Disseminação do Uso IPv6	MJC, MMIRDH, CADE e FUNAI	Dez / 2017
Implantar método para gerenciamento de portfólio de projetos	FUNAI e MMIRDH	Dez / 2017
Implantar método para gerenciamento de projetos	MMIRDH	Dez / 2016

Termos:

1. O MJC se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A contrapartida da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) é a alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI e a manutenção das Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP que estiverem ocupadas, nas unidades gestoras dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos mencionados neste documento, no período compreendido entre a assinatura do presente Plano de Trabalho e 31 de dezembro de 2017.
3. O ATI podem ser alocado em atividades conforme interesse do órgão ou entidade, não estando restritos à atuação específica para cumprimento das metas e projetos contidos neste Plano de Trabalho.
4. A STI/MP realizará avaliação anual do cumprimento das metas.
5. O número de ATI poderá ser alterado pela STI/MP a depender do resultado da avaliação do cumprimento das metas.
6. Havendo variação do número de ATI ou de ocupantes de GSISP, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa dos Órgãos.

Data: 07/10/2016


Jose Levi Mello do Amaral Jr.
 Secretário Executivo do MJC


Marcelo Daniel Pagotti
 Secretário da STI/MP