

Alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI

Plano de Trabalho

Órgão Setorial:	Ministério do Meio Ambiente - MMA		
Vinculado(s):	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio		
Coordenador da Unidade de TI:	Joelzo Francisco da Silva		
Telefone:	(61) 2028-1375	E-mail:	joelzo.silva@mma.gov.br
Ponto Focal da SE:	Fernando Antonio Lyrio		
Nº de gratificações ocupadas:	GSISP de Nível Médio: MMA – 3; IBAMA – 1; ICMBio - 1 GSISP de Nível Superior: MMA – 5; ICMBio - 1		
Nº de servidores ATI descentralizados pelo MP:	MMA: 7 IBAMA: 4 ICMBio: 2		

1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

Formalizar as metas pactuadas entre o órgão central (STI/MP) e o órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP, contemplando, inclusive, os seccionais a ele vinculados, as quais relacionam-se à alocação de Analistas de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nestes Órgãos. As metas estão dispostas em 3 grupos: projetos estratégicos dos Órgãos; princípios e objetivos da Estratégia de Governança Digital – EGD; e melhoria dos processos estruturantes de governança e gestão de TI.

2. GRUPO DE METAS – Projetos Estratégicos

Projeto	Responsável	Prazo
Sistema de Patrimônio Genético - SisGEN	MMA	
<i>Marco 1 - Módulo de Cadastro</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 - Módulo de Análise</i>		Dez / 2017
Sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR) – Parceria com Universidade Federal de Lavras – UFLA/MG e Serviço Florestal Brasileiro (SFB)	MMA	
<i>Marco 1 - Módulo de Cadastro – Informações Complementares Versão 2.0</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 - Módulo de Análise e Apuração</i>		Dez / 2017
Módulo de Apuração do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR) – Promover a interoperabilidade com Receita Federal, Febraban e outros que forem necessários	MMA	
<i>Marco 1 - Módulo PRA – Programa de Regularização Ambiental, Módulo CRA – Programa de Cota da Reserva Ambiental e Módulo de Monitoramento e Controle</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 - Módulo Gestão e Auditoria</i>		Dez / 2017
Sistema do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC	MMA	
<i>Marco 1 - Módulo de Cadastro de Informações Básicas e Módulo de Análise de Informações Complementares</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 - Módulo de Integração e Relatórios</i>		Dez / 2017
<i>Marco 3 - Interoperabilidade com Ministério da Defesa, SFB e ICMBIO</i>		Dez / 2017

Sistema de Controle Florestal – SINAFLOR	IBAMA	
Marco 1 - Integração com o Sistema de Documento de Origem Florestal DOF		Mar / 2016
Marco 2 - Operação com todos os Estados da federação		Jul / 2016
Sistema Nacional de informações de Fogo – Sisfogo	IBAMA	
Marco 1 - Módulo da captação de informações de fogo		Dez / 2016
Marco 2 - Módulo de monitoramento e Operação plena do sistema		Dez / 2017
PROFISC – Fortalecimento do controle e do monitoramento ambiental para aumentar a capacidade de dissuasão das infrações ambientais e influenciar a redução da taxa de desmatamento na Amazônia	IBAMA	
Marco 1 - 1ª fase do Sistema de fiscalização ambiental, 1ª fase do Sistema de Inteligência, 1ª fase da Logística de Apreensões, 1ª fase do Monitoramento Aéreo, 1ª fase do InfraGeo		Dez / 2017

3. GRUPO DE METAS – Estratégia de Governança Digital

Responsável: MMA, Ibama e ICMBIO

Pilar da EGD	Meta	Prazo
Acesso a Informação	Publicar Plano de Dados Abertos	Ago / 2016
Acesso a Informação	Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), incluindo: plano de metas de SIC, Política de Segurança da Informação e Comunicações, Comitê de Segurança e Equipe de Tratamento de Incidente de Redes (ETIR)	Dez / 2017
Acesso a Informação	Manter atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA	Dez / 2017
Acesso a Informação	Implementar, ao menos, 75% do Plano de Dados Abertos	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implantar processo administrativo eletrônico (SEI + Protocolo Integrado + Barramento)	Jul / 2016
Prestação de Serviços	Cadastrar 100% dos serviços prestados à Sociedade no Portal de Serviços (www.servicos.gov.br)	Jun / 2016
Prestação de Serviços	Mapear as demandas de interoperação com outros órgãos e entidades	Dez / 2016
Prestação de Serviços	Ter 50% dos processos de trabalho mapeados e aprimorados por meio da Tecnologia da Informação	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implementar rotina de homologação de produtos de desenvolvimento de sistemas verificando a acessibilidade das entregas por validação automática	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Ofertar 50% de serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos que constarem no Portal de Serviços	Dez / 2017
Participação Social	Realizar consulta pública antes da publicação de 90% de normativos que têm impacto na sociedade	Dez / 2016
Participação Social	Realizar interação on-line em tempo real com a sociedade, independente do canal digital	Dez / 2016

4. GRUPOS DE METAS – Processos Estruturantes


Ação	Responsável	Prazo
Alinhar o PDTI à EGD e aos planos estratégicos dos respectivos órgãos	MMA, IBAMA e ICMBio	Jun / 2016
Elaboração da Política de Segurança da Informação	ICMBio	Jul / 2016
Elaboração dos processos de contratações de serviços de TI previstos no PDTI	ICMBio	Dez / 2017
Utilizar ou ofertar sistemas como serviço (SaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) - IBAMA – Utilização do IaaS do SEPRPO para apoio à Infraestrutura de TIC do IBAMA e	IBAMA	Dez / 2016

Utilização da Rede Infovia/SERPRO		
Implantar e disseminar método para gerenciamento de projetos	ICMBio	Dez / 2016
Implantar processo para desenvolvimento de sistemas - PSW	ICMBio	Dez / 2016
Cumprir as etapas previstas no Plano de Disseminação do Uso IPv6	MMA, IBAMA e ICMBio	Dez / 2017
Implantar método para gerenciamento de portfólio	MMA e ICMBio	Dez / 2017

Termos:

1. O MMA se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A contrapartida da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) é a alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI e a manutenção das Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP que estiverem ocupadas, nas unidades gestoras dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos mencionados neste documento, no período compreendido entre a assinatura do presente Plano de Trabalho e 31 de dezembro de 2017.
3. Os ATI podem ser alocados em atividades conforme interesse do órgão ou entidade, não estando restritos à atuação específica para cumprimento das metas e projetos contidos neste Plano de Trabalho.
4. A STI/MP realizará avaliação anual do cumprimento das metas.
5. O número de ATI poderá ser alterado pela STI/MP a depender do resultado da avaliação do cumprimento das metas.
6. Havendo variação do número de ATI ou de ocupantes de GSISP, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa dos Órgãos.

Data: <08/01/2016>



Carlos Klink
Secretário Executivo do MMA



Cristiano Rocha Heckert
Secretário da STI/MP