

Alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI

Plano de Trabalho

Órgão Setorial:	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA		
Vinculado(s):	Instituto Nacional de Meteorologia - INMET		
Chefe de TI Setorial:	Maurício Bucciolli Guernelli		
Telefone:	(61) 3218-2753	E-mail:	mauricio.guernelli@agricultura.gov.br
Ponto Focal da SE:	Alexandre Gedanken (alexandre.gedanken@agricultura.gov.br)		
Nº de gratificações ocupadas:	GSISP de Nível Médio: MAPA – 2 GSISP de Nível Superior: MAPA – 1		
Nº de servidores ATI descentralizados pelo MP:	Proposta MP MAPA: 10 INMET: 3	Proposta MAPA MAPA: 12 INMET: 1	

1. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

Formalizar as metas pactuadas entre o órgão central (STI/MP) e o órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISIP, contemplando, inclusive, os seccionais a ele vinculados, as quais relacionam-se à alocação de Analistas de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nestes Órgãos. As metas estão dispostas em 3 grupos: projetos estratégicos dos Órgãos; princípios e objetivos da Estratégia de Governança Digital – EGD; e melhoria dos processos estruturantes de governança e gestão de TI.

2. GRUPO DE METAS – Projetos Estratégicos

Projeto	Responsável	Prazo
Painéis Estratégicos – Plataforma de Gestão Agropecuária para tomada de decisão estratégica	MAPA	
<i>Marco 1- Disponibilizar no Portal do MAPA Informações de Importação e Exportação de produtos agrícolas e pecuários</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 Disponibilizar no Portal do MAPA, informações de todos os setores do Ministério</i>		Dez / 2017
Desenvolvimento de aplicações e uso de tecnologias móveis para captação de dados (ampliação da mobilidade na coleta de dados e informações e fiscalização)	MAPA	
<i>Marco 1 – Contratação de Empresa Especializada em desenvolvimento de Aplicativos moveis</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 – Dotar os sistemas críticos do MAPA de Aplicativos móveis</i>		Dez / 2017
Interoperabilidade de sistemas – Promover a interoperabilidade dos sistemas de informação do MAPA	MAPA	
<i>Marco 1 – Contratação de Empresa Especializada em interoperabilidade de sistemas</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 – Implantar a interoperabilidade aos novos sistemas</i>		Dez / 2017
Digitalização do acervo documental do MAPA	MAPA	
<i>Marco 1 – Digitalização dos documentos da Sede do MAPA</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 – Digitalização dos documentos das Superintendências</i>		Dez / 2017
<i>Criação de base de dados georreferenciada de informações finalísticas do MAPA</i>	MAPA	

<i>Marco 1 – Levantamento das informações existentes e que serão georreferenciadas</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 – Disponibilização do serviço de bases de georreferenciamento das informações do MAPA</i>		Dez / 2017
Projeto Alertas	INMET	
<i>Marco 1 – Implantar sistema para fornecer avisos de riscos meteorológicos. Serão gerados boletins que utilizam o padrão internacional da UIT conhecido como CAP (Common Alerting Protocol) bem como uma página web específica</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 – Implantar página web mostrando os avisos a exemplo do serviço Metealarm (http://www.meteoalarm.eu/)</i>		Dez / 2017
Programa de atendimento aos usuários de dados meteorológicos/climatológicos chamado BDMEP	INMET	
<i>Marco 1 – Atualizar a versão beta de forma a ter uma interface mais amigável ao público</i>		Dez / 2016
<i>Marco 2 – Incluir dados de estações automáticas no mesmo banco de dados utilizado pelo BDMEP</i>		Dez / 2017

3. GRUPO DE METAS – Estratégia de Governança Digital

Responsáveis: MAPA e INMET

Pilar da EGD	Meta	Prazo
Acesso a Informação	Publicar Plano de Dados Abertos	Dez / 2016
Acesso a Informação	Implantar metodologia de gestão de Segurança da Informação e Comunicações (SIC), incluindo: plano de metas de SIC, Política de Segurança da Informação e Comunicações, Comitê de Segurança e Equipe de Tratamento de Incidente de Redes (ETIR)	Dez / 2017
Acesso a Informação	Manter atualizados os dados publicados no Portal de dados abertos (dados.gov.br), de acordo com a periodicidade estipulada no PDA	Dez / 2017
Acesso a Informação	Implementar, ao menos, 75% do Plano de Dados Abertos	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implantar processo administrativo eletrônico (SEI + Protocolo Integrado + Barramento)	Jun / 2016
Prestação de Serviços	Cadastrar 100% dos serviços prestados à Sociedade no Portal de Serviços (www.servicos.gov.br)	Jun / 2016
Prestação de Serviços	Levantamento e atendimento parcial (25%) de demandas de interoperação dos sistemas estruturantes do MAPA. O levantamento deverá conter, no mínimo, Órgãos demandantes e objetivos	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Mapeamento dos principais processos de trabalho do MAPA e automatização. A meta é automatizar 25% dos principais processos de trabalho do órgão até dezembro/2017	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Implementar rotina de homologação de produtos de desenvolvimento de sistemas verificando a acessibilidade das entregas por validação automática	Dez / 2017
Prestação de Serviços	Ofertar 50% de serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos que constarem no Portal de Serviços	Dez / 2017
Participação Social	Realizar consulta pública antes da publicação de 90% de normativos que têm impacto na sociedade	Dez / 2016
Participação Social	Utilizar redes sociais on-line como canal efetivo de interação com a sociedade (público-alvo do órgão)	Dez / 2016


4. GRUPOS DE METAS – Processos Estruturantes

Ação	Responsável	Prazo
Alinhar o PDTI à EGD	MAPA e INMET	Jun / 2016
Utilizar ou ofertar sistemas como serviço (SaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) pelo Setorial e seus vinculados	MAPA e INMET	Dez / 2016
Implantar método para gerenciamento de projetos	MAPA e INMET	Dez / 2016
Implantar processo para desenvolvimento de sistemas - PSW	INMET	Dez / 2016
Cumprir as etapas previstas no Plano de Disseminação do Uso IPv6	MAPA e INMET	Dez / 2017
Implantar método para gerenciamento de portfólio	MAPA e INMET	Dez / 2017

Termos:

1. O MAPA se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A contrapartida da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP) é a alocação de Analistas em Tecnologia da Informação - ATI e a manutenção das Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - GSISP que estiverem ocupadas, nas unidades gestoras dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos mencionados neste documento, no período compreendido entre a assinatura do presente Plano de Trabalho e 31 de dezembro de 2017.
3. Os ATI podem ser alocados em atividades conforme interesse do órgão ou entidade, não estando restritos à atuação específica para cumprimento das metas e projetos contidos neste Plano de Trabalho.
4. A STI/MP realizará avaliação anual do cumprimento das metas.
5. O número de ATI poderá ser alterado pela STI/MP a depender do resultado da avaliação do cumprimento das metas.
6. Havendo variação do número de ATI ou de ocupantes de GSISP, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa dos Órgãos.

Data: 08/01/2016



Maria Emilia Mendonça Pedroza Jaber
Secretária Executiva do MAPA



Cristiano Rocha Heckert
Secretário da STI/MP